

## (2)黄檨駅周辺地区の事業進捗について

基本構想で定めた各事業の進捗については以下のとおりです。

## 1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
JR黄檨駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本旅客鉄道株式会社	短期	未
	移動円滑化された経路の整備(エレベーターの設置等)		短期	未
	音声案内・サイン(情報提供装置)の整備		短期	未
	移動円滑化経路上の上屋の整備		短期	未
	内方線の整備		短期	未
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	未
	狭隘なホームの改良		中長期	未
京阪黄檨駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討	京阪電気鉄道株式会社	中長期	未
	列車の接近を知らせる情報提供装置設置の検討		中長期	済
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	未
バス	低床バス車両(ノンステップバス)の導入促進	京都京阪バス株式会社	中長期	一部済
	わかりやすい時刻表、路線図などの検討		中長期	未

## 2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
府道京都宇治線(JR黄檨駅～宇治病院)	歩道整備(一部区間)、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	短期	未
宇治黄檨学園・歩道(JR黄檨駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施(横断防止柵の設置等)	宇治市	短期	未
市道五ヶ庄212号線(JR黄檨駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施(路側帯の設置)	宇治市	短期	未
市道五ヶ庄70号線(JR黄檨駅～京阪黄檨駅)	歩行者の安全対策の実施(路側帯の設置)	宇治市	短期	未
府道京都宇治線(JR黄檨駅～黄檨公園)	歩道整備の検討	京都府	中長期	未
市道新開三番割線(JR黄檨駅～黄檨公園)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	R2年度 実施予定
府道黄檨停車場線(京阪黄檨駅前)	歩行者の安全対策の検討(路側帯の設置)	京都府	中長期	未
府道黄檨停車場線(京阪黄檨駅～宇治作業所のびのび)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	中長期	未
市道五ヶ庄63号線(京阪黄檨駅～宇治作業所のびのび)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	中長期	未
市道宇治五ヶ庄線(京阪黄檨駅～きはだホール)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	中長期	未
市道新開三番割線(JR黄檨駅～きはだホール)	歩行者の安全対策の検討	宇治市	中長期	未
市道五ヶ庄59号線(宇治病院～洛南病院)	歩行者の安全対策の検討	宇治市	中長期	済

## 3)公園等のバリアフリー化事業

公園名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
黄檨公園	施設内の移動円滑化された経路の整備(段差解消等)	宇治市	中長期	未
	入り口から各施設(園路)までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		中長期	未
	多機能トイレの改修		中長期	未
	黄檨市営住宅までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		短期	未

## 4)交通安全施設のバリアフリー化事業

	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
-	信号機への音響装置の設置検討	京都府公安委員会	中長期	未