

# 第14回宇治市交通 バリアフリー検討委員会

令和4年8月9日

宇治市都市整備部交通政策課

# 本日の内容

**(1) 基本構想策定の経過**

**(2) 国の動向**

**(3) 全体の進捗状況**

**(4) 令和2年度、令和3年度に実施した事業**

**(5) その他**

# (1) 基本構想策定の経過

# ①宇治市の全体構想

構想時期：H17.7策定、H27.3改定

目的：いわゆる「交通バリアフリー法」(H12)に基づき計画的にバリアフリー(以下「BF」と表記)を進めるため策定

内容：1)市内のBF化を推進するため、市全体の交通BFに関する「基本理念」、「基本方針」を定める

2)市内14駅を中心とした地区から「重点整備地区」を抽出


## ②宇治市基本構想

基本構想	策定時期	周辺駅	目標年次
大久保駅周辺	H18. 11	JR新田 近鉄大久保	H22
宇治駅周辺	H19. 3	JR宇治 京阪宇治 京阪三室戸	H22
木幡駅周辺	H28. 3	JR木幡 京阪木幡	H32(R2)
黄檗駅周辺	H29. 3	JR黄檗 京阪黄檗	H32(R2)
伊勢田駅周辺	H30. 3	近鉄伊勢田	H32(R2)

### ③事業の実施について

第13回の検討委員会にて…

未実施の事業について、目標年次(R2年度)を過ぎているものの、各基本構想に「関係機関等との協議状況に応じて柔軟に対応するものとする」と記載しているため、引き続き事業実施に向けて調整を行うことを報告



R3年度以降も引き続き事業を実施

## (2) 国の動向

# ①法改正

R2.5.20

バリアフリー法の一部を改正する法律(改正法)を公布

1. 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化
2. 国民に向けた広報啓発の取組推進
3. バリアフリー基準適合義務の対象拡大

※R2.6.19 一部施行、R3.4.1 全面施行



## ②基本方針改定

R2.11.20

「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について」の最終とりまとめ

R2.12.25

移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正

### ◆見直しの視点


ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進(地方部を含めたバリアフリー化の推進、心のバリアフリーの推進 等)

### ◆目標期間

R2年度からおおむね5年間(R7年度)

## (3) 全体の進捗状況

# ①木幡駅周辺地区










# ③伊勢田駅周辺地区





## (4) 令和2年度、令和3年度に 実施した事業



# ①黄檗駅周辺地区の事業

## ◆市道五ヶ庄212号線



# ①黄檗駅周辺地区の事業

## ◆市道新開三番割線





# ①黄檗駅周辺地区の事業

## ◆市道新開三番割線



# ①黄檗駅周辺地区の事業

## ◆黄檗公園





# ①黄檗駅周辺地区の事業

## ◆JR黄檗駅


	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
詳細設計					
工事					

### ◎内容

- ・エレベーター設置
  - ・内方線付点状ブロック整備
  - ・券売機蹴込の整備
  - ・多機能トイレ新設
- 等

# ②伊勢田駅周辺地区の事業

## ◆近鉄伊勢田駅(計画図)



## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆近鉄伊勢田駅(通路)



## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆近鉄伊勢田駅(エレベーター)





## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆近鉄伊勢田駅(エレベーター、内方線)



## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆近鉄伊勢田駅(点字運賃表、触知案内板)






## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆近鉄伊勢田駅(トイレ)



## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆伊勢田1号踏切





## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆府道城陽宇治線





## ②伊勢田駅周辺地区の事業

### ◆市道伊勢田142号線





# ③その他(心のバリアフリー)

## ◆体験学習





# ③その他(心のバリアフリー)

## ◆体験学習





# ③その他(心のバリアフリー)

## ◆啓発活動



### ③その他(心のバリアフリー)

#### ◆啓発動画の作成






## (5) その他

# ①近鉄小倉駅

R1.11～ 近鉄小倉駅周辺地区まちづくり検討委員会  
を設置(まちづくり基本構想の策定に向け  
た議論を実施)

R4. 3 近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想  
を策定



まちづくり基本構想の中で  
近鉄小倉駅の改修について検討




## ②JR六地蔵駅

### (1) JR奈良線の高速化・複線化第二期事業の本体事業

#### ◆六地蔵駅保安度向上事業

- ・曲線部にあったホームを直線部に移設
- ・ホームの勾配修正、車両との隙間の縮小等を実施




## ②JR六地蔵駅

(2) JR奈良線の高速化・複線化第二期事業の関連事業

◆六地蔵駅の駅舎移転・改良工事を実施

- ・エレベーター1基新設
- ・トイレ改修(バリアフリー基準に対応)
- ・エスカレーター下り1基新設

等



※R5春頃供用  
開始予定