

西小倉地域小中一貫校整備検討委員会

第13回 学校部会 次第

日 時 令和5年5月25日(木) 19時30分
場 所 西小倉中学校 視聴覚室

- 1 開会
- 2 今後の整備スケジュールについて
- 3 開校に向けて決めていくことについて
- 4 通学路設定の進め方について
- 5 今後の学校部会等について
- 6 閉会

【配付資料】

- ・資料1：(仮称)西小倉地域小中一貫校に係る今後の整備スケジュールについて
- ・資料2：開校に向けて決めていくこと
- ・資料3：(仮称)西小倉地域小中一貫校の通学路設定の進め方(スケジュール・検討方法)
- ・資料4：西小倉地域地図
- ・資料5：通学路検討チームイメージ


(仮称)西小倉地域小中一貫校に係る今後の整備スケジュールについて

1. 今後の整備スケジュール(予定)

内容	期間	内容
①仮設橋設置工事	令和5年秋頃～	現西小倉中学校敷地南側の井川に仮設橋を設置。 工事車両は、原則、仮設橋から進入し、生徒との動線を分けて安全確保を行う。
②校舎建築工事、サブグラウンド整備	令和6年1月頃～令和7年度	新校舎建築工事、柔剣道場解体工事、サブグラウンド整備
③旧校舎解体工事、メイングラウンド等整備	1年半程度を予定	旧校舎・屋内運動場の解体工事、東門、メイングラウンド、テニスコート等整備

年度	R5	R6	R7	R8	R9
工事期間	①				
		②			
				③	

開校に向けて決めていくこと (校(学園)名・校章・校歌・制服等の決定スケジュール案)



(仮称)西小倉地域小中一貫校の通学路設定の進め方(スケジュール・検討方法)

1. (仮称)西小倉地域小中一貫校の通学区域について

(仮称)西小倉地域小中一貫校の通学区域については、下表のとおり、現在の西小倉小学校・北小倉小学校・南小倉小学校の通学区域を予定している。

小学校名	区域
西小倉	小倉町(西大池の全部及び南堀池の一部) 伊勢田町(北遊田・砂田・中遊田・西遊田・東遊田・南遊田・遊田の全部及び毛語の一部) 槇島町(西鴨巣・東鴨巣の一部) 安田町の全域
北小倉	小倉町(大池・蓮池・堀池の全部及び神楽田・新田島・西浦・南堀池の一部) 槇島町(西鳴沢・東鳴沢の全部及び西鴨巣・東鴨巣の一部)
南小倉	小倉町(南浦・山際の全部及び神楽田・西浦・南堀池・西山の一部) 伊勢田町(北山の一部)

2. 現在の3小1中の通学路について(別紙:資料4参照)

3. 一貫校の通学路検討について

◆検討の進め方(令和5年5月~8月頃)

- ① 学校部会委員・学校・PTA(地域委員等)・市教委を「通学路検討チーム」とし、通学路を実際に歩いて、通学区域の現地調査を行う。
- ② 現地調査したメンバーで、気が付いたことや通学路とすべきルート、安全面などについて意見交換を行う。
- ③ 学校部会に報告し、通学路のルートについて検討する。

◆通学路(案)の決定(令和5年9月頃)


- ・学校部会にて通学路(案)を決定

◆必要な安全対策の実施(令和5年度~7年度)

4. スケジュールについて








時期	区分等	想定している検討事項
5月25日	第13回学校部会	・通学路検討方法について
6月初旬	(通学路検討チーム依頼等)	
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>6月～7月 通学路検討チーム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各小学校区通学路検討チームによる現地確認と通学路の検討 (通学路検討チームの開催は検討状況を踏まえて開催回数、時期を調整) ・通学路検討チーム 全体会 各小学校区通学路検討チームの現地確認の状況交流 </div>		
7・8月	第14回学校部会	・通学路検討チームからの報告 ・通学路(案)の検討
9月	第15回学校部会	・通学路(案)の決定

(今後のイメージ)



西小倉地域地図

第13回 西小倉地域小中一貫校 整備検討委員会【学校部会】資料④

	西小倉中学校通学路		「宇治市通学路交通安全対策箇所」記載箇所 (2023.3.31更新)
	西小倉小学校通学路		46 周辺の児童数(R4年度)
	南小倉小学校通学路		
	北小倉小学校通学路 (北宇治中ブロック)		
	北宇治中学校通学路		

(市道堀池南落合線の点滅)信号が変わったことに気づかず、赤信号で横断歩道に侵入してくる、信号無視をする車両が多くあり、危険


(市道小倉安田線の)車道と歩道の境目のポールはあるが、防護柵がなく危険

(市道南浦西浦線の)歩道が狭い


(②付近の市道神楽田南浦線)は自転車や自動車等の交通量が多い

○学校の正門を出たところの横断歩道に信号をつけて欲しい。いつ事故が起こってもおかしくない状態である
○(市道遊田線の)西側が路側帯のみの道路となっており危険

縮尺 1 : 10000



<通学路検討チームイメージ>



※西小倉地域小中一貫校整備検討委員会設置要項 (その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

〈通学路検討チーム 各小学校区メンバー案〉

★：チーム長（3チームのまとめ役） ◎：チームのまとめ役 ○：メンバー

		西小倉小校区	北小倉小校区	南小倉小校区
やまはな 山花	ひろのぶ 啓伸	元小学校長		
調整中	宇治市小中一貫教育推進協議会			
かどわき 門脇	ようこ 洋子	西小倉小学校 学校運営協議会	○	
しらとう 白藤	ともこ 友子	北小倉小学校 学校運営協議会	○	
調整中	南小倉小学校 学校運営協議会			○
くりした 栗下	かよこ 加代子	西小倉中学校 学校運営協議会		
ほりい 堀井	さとし 聡	西小倉小学校 校長	◎	
いちほし 市橋	きんや 公也	北小倉小学校 校長	★◎	
てづか 手塚	ゆかり	南小倉小学校 校長		◎
うえだ 上田	ともこ 智子	西小倉中学校 校長		
なかやま 中山	まきこ 牧子	西小倉小学校 P T A	○	
えびすたに 戎谷	ゆうこ 裕子	北小倉小学校 P T A	○	
かいむら 貝村	めぐみ 愛	南小倉小学校 P T A		○
おおにし 大西	いくよ 育世	西小倉中学校 P T A		
まぶち 馬淵	しんいち 伸一	西小倉地区コミュニティ推進協議会 会長		
くろだ 黒田	ただお 忠雄	西小倉地区コミュニティ推進協議会 副会長		
やまだ 山田	たつろう 達郎	西小倉自治連合会 会長		