

うじ安心館非常用自家発電設備改修工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

当初議決 令和 6 年 10 月 16 日

当初契約締結 令和 6 年 10 月 23 日

1 契約の目的	うじ安心館非常用自家発電設備改修工事
2 元契約金額	220,000,000円
3 今回変更契約金額	6,800,200円
4 変更後の契約金額	226,800,200円
5 契約の相手方	東邦電気産業・洛南エンジニアリング共同企業体 (代表者) 京都市中京区壬生御所ノ内町32番地 東邦電気産業株式会社 代表取締役社長 佐伯 祐左 (構成員) 宇治市菟道田中34番地の5 株式会社洛南エンジニアリング 代表取締役 堀 誠典
6 工事場所	宇治市宇治下居13番地の2 うじ安心館
7 主な変更内容	① クレーン車の大型化及び稼働回数増加 ② 仮設非常用自家発電設備の設置期間延長 ③ 停電作業時の電力供給のための仮設発電機設置
8 専決年月日	令和 7 年 8 月 20 日