


基本構想策定のスケジュールについて

1. 基本構想策定のスケジュール

平成 28 年 5 月

第 7 回交通バリアフリー検討委員会(平成 28 年 5 月 12 日)

- ・黄檜駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定について
- ・基本構想策定のスケジュールについて




黄檜駅周辺のタウンウォッチング(5/21 予定)

【目的】黄檜駅周辺におけるバリアの抽出

10~11 月頃

第 8 回交通バリアフリー検討委員会

- ・タウンウォッチングの実施報告(抽出した課題の結果報告)
- ・基本構想(素案)について



パブリックコメント

1~2 月頃

第 9 回交通バリアフリー検討委員会

2. タウンウォッチングについて

【目的】地域内にあるバリアを抽出、課題を整理し、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等の意見を基本構想へ反映させることを目的とする。

【参加者】委員会委員、鉄道・道路等の施設管理者、障害者団体、地域住民

【進め方】

参加者を 2 つの班に分け、黄檜駅周辺に点在する施設間を散策し、地域内にあるバリアを抽出する。

抽出したバリアについて整理するほか、ハード的な課題とソフト的な課題のグループ分けなどを行う。